

Gemeinde Rosendahl ... Der Bürgermeister

Hauptstraße 30 ... 48720 Rosendahl
Telefon 0 25 47 · 77-0 ... Fax 0 25 47 · 77-199
info@rosendahl.de ... www.rosendahl.de**Aktenvermerk**

Auskunft erteilt Herr Gottheil

Telefon 0 25 47 77 - 214

E-Mail erich.gottheil@rosendahl.de

Datum 16.06.2011 Az. FB I / 261.25

Vorläufige Kostenaufstellung aller baulichen Maßnahmen im Zuge der Erstellung der Fachräume für Biologie und Physik unter Berücksichtigung der zu fordernden Brandschutzauflagen im Rahmen der in Kürze zu erwartenden Baugenehmigung

	2011	2012	2013	2015
Baukosten für Fachraum Biologie	70.200 €			
2 T30 RS-Türen zum Treppenhaus	<u>10.500 €</u>			
Zwischensumme	80.700 €			
Baukosten für Fachraum Physik		63.300 €		
2 T30 RS-Türen zum Treppenhaus		11.000 €		
Fluchttreppe Keller		<u>5.000 €</u>		
Zwischensumme		79.300 €		
Kosten für zusätzliche Brandschutzmaßnahmen:				
Installation einer Notbeleuchtung und Fluchtwegekennzeichnung für den gesamten Gebäudetrakt	25.000 €			
Erneuerung Kippbeschläge an den Fenstern der Treppenhäuser	4.000 €			
Schaffung Fluchtweg von den Fachräumen zum Treppenhaus	4.000 €			
Außerbetriebnahme Lüftungsheizung und Schließung der Lüftungsklappen	3.000 €			
Erneuerung eines Fensters in der Lehrküche für Notausstieg	2.000 €			

	2011	2012	2013	2015
Verlegung der Toiletten im OG für Schaffung eines Fluchtweges			15.000 €	
Schaffung Fluchtweg vom Flur des Küchenbereiches zum Treppenhaus			4.000 €	
Umbau Glaswand Hausmeister- raum in Steinwand			3.000 €	
Erneuerung der Glasfassade mit integriertem Rauchabzug (automatische Kippfenster von mind. 5 qm)				70.000 €
Unvorhergesehenes	<u>2.000 €</u>	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>	<u>5.000 €</u>
Gesamtsumme	120.700 €	82.300 €	25.000 €	75.000 €

**Veranschlagung im Haushalt
2011 für die einzelnen Maßnahmen**

80.000 €	80.000 €	0 €
-----------------	-----------------	------------

**Finanzierung der Mehrkosten
durch:**

Verschiebung der Wärmedämm- maßnahmen Lehrschwimmhalle	30.000 €
-----------------------------------------------------------	----------

Verschiebung der Erneuerung von 2 Eingangstüren Aula an den Treppenhäusern	8.000 €
----------------------------------------------------------------------------------	---------

Inanspruchnahme eines Teilbetrages des für sonstige Brandschutzmaß- nahmen vorgesehenen Betrages	<u>2.700 €</u>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Gesamtsumme	120.700 €
--------------------	------------------

Veranschlagungen 2012/2013/2015

82.300 €	25.000 €	75.000 €
-----------------	-----------------	-----------------

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den vorgenannten Mehrkosten lediglich um eine grobe Kostenschätzung handelt.



Gottheil