

Anlage II

Gemeinde Rosendahl

Bauarbeiten 2017

Produkt 01015 Gebäudemanagement

Monat		Jul 17																															Aug 17																															Sep 17																							
Datum		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																	
KW		27							28							29							30							31							32							33							34							35							36							37							38								
Objekt	Gewerk																																																																																						
SekS	Pflasterarbeiten zur Barrierefreiheit: An 4 Gebäudeeingänge an Osttrakt und Südtrakt wird das Pflaster erhöht, damit die Stufe entfällt																																																																																						
	Im Schulgarten wird eine Gartenhütte zur Aufbewahrung von Gartengeräten neu errichtet																																																																																						
	Fensterbänke im Osttrakt an den Oberlichtern einbauen																																																																																						
	Errichtung zweier Übersichtsschild für die Feuerwehr/Rettungskräfte																																																																																						
GSO	Sanierung der Mädchentoiletten einschl. Abbruch + Trockenbau																																																																																						
	Heizung Sanitär																																																																																						
	Elektro																																																																																						
	Fliesen- Estricharbeiten																																																																																						
	Malerarbeiten																																																																																						
Mensa	Für die Anschaffung zweier neuer Elektroküchengeräte werden Ver- und Entsorgungsleitungen erstellt																																																																																						
LSH	Die Prozesssteuerung für die Filterspülung wird erneuert (Hardware und Software)																																																																																						
2FTH	Umbau der Zweifachsporthalle zur Abbruch- und Maurerarbeiten																																																																																						
	Einbauelemente																																																																																						
	T30 Fluchttüren vorne																																																																																						
	Prallschutz																																																																																						
	Einbau eines Lifts/Hebebühne																																																																																						
	Reinigung RWA Klappen																																																																																						
GSH	Pflasterarbeiten																																																																																						
	Zaun an den Fahrradständern																																																																																						
	T30 Türen (PC + Turnhalle)																																																																																						
	Errichtung einer neuen Rauchschutztür zur Verwaltung																																																																																						
	Metallbau																																																																																						
	Sicherheitsbeleuchtung/Elektro																																																																																						
	Einbau der neuen Fahrradständer																																																																																						
	Neuerrichtung Sonnenschutz in den																																																																																						
		erledigt																																																																																					
		erledigt																																																																																					
		Okt 17																																																																																					
GSD	Renovierung des Hausmeisterraumes																																																																																						
	Trockenbau (neue Rasterdecke)																																																																																						
	Sanitär																																																																																						
	Maler																																																																																						
	Elektro																																																																																						
	Schulhof: Erneuerung des Holzbelages auf der Außentribüne																																																																																						
	Schulhof: Errichtung einen Schutzzaunes (Länge ca. 3m) vor den Fahrradständern																																																																																						
LHH	Sanierung der Leichenhalle Holtwick, (Natursteinreinigung, Erneuerung der Fenster, Schaffung eines behinderten WC's, Malerarbeiten, Plasterarbeiten)																																																																																						
		Okt-Nov 17																																																																																					

Schulferien NWR