

Gemeinde Rosendahl  
- Fachbereich I -  
Zentrale Dienste und Immobilienmanagement

Aktenzeichen:	FB I / 10.222-11	
Vermerk von	Herr Gottheil	<input checked="" type="checkbox"/>
Telefon:	02547/77-214	
Zimmer:	209	
erstellt am	08.01.07	

### Weiterer Verfahrensablauf für die Erneuerung der Heizungsanlage im Schulzentrum Osterwick der Gemeinde Rosendahl

Der Gemeinderat Rosendahl hat am 23. November 2006 den Grundsatzbeschluss für die Erneuerung der Heizungsanlage im Schulzentrum Osterwick gefasst. Hierbei wurde bereits festgelegt, dass

- als Variante „**Holz hackschnitzelheizung mit Gasspitzenkessel**“ gewählt wird,
- die **Fertigstellung und Inbetriebnahme** der neuen Gesamtanlage **im September 2007** erfolgen soll,
- in Zusammenarbeit mit dem Ing.-Büro Seeger eine **Contracting-Ausschreibung** durchgeführt wird und
- der Gemeinde Rosendahl hierbei offen bleibt, aus Wirtschaftlichkeitsgründen die Contracting-Ausschreibung aufzuheben und die **Erneuerung der Heizungsanlage in Eigenregie** vorzunehmen.

In Abstimmung mit dem Ing.-Büro Seeger, Hessisch Lichtenau, wurde folgender terminlicher Ablaufplan vereinbart:

- 22. Dezember 2006 = Bekanntgabe der europaweiten Contracting-Ausschreibung
- 20. Januar 2007 = Schlusstermin für Anforderung der Ausschreibung
- 05. Februar 2007 = Schlusstermin für Eingang der Angebote
- 05. Februar 2007 = Öffnung der Angebote (Submission)
- 12. Februar 2007 = Vorlage Prüfungsergebnis der Angebote und Wirtschaftlichkeitsberechnung durch Ing.-Büro Seeger
- 12. Februar 2007 = Einladung Ratssitzung unter Beifügung der Prüfungsergebnisse und Wirtschaftlichkeitsberechnung
- 21. Februar 2007 = **Ratssitzung mit Vorstellung der Ergebnisse durch das Ing.-Büro Seeger und anschließender Entscheidung über Contracting: ja oder nein**  
wenn ja: Abschluss Wärmelieferungsvertrag  
wenn nein: Durchführung in Eigenregie mit folgendem weiteren Zeitplan
- Ende Februar 2007 = Ausschreibung der Heizungsanlage nach Gewerken bzw. Losen
- bis Mitte April 2007 = Rückgabe der Angebote
- bis 19. April 2007 = Prüfung der Angebote mit Vergabevorschlägen durch Ing.-Büro Seeger
- 19. April 2007 = Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses, **ggf. Beratung der Ergebnisse und Entscheidung über Auftragsvergaben bis 80.000 €**
- 26. April 2007 = Ratssitzung, **ggf. Entscheidung über alle Auftragsvergaben**