

Zweifachsporthalle, Droste Hülshoff-Weg 20, 48720 Rosendahl
Nutzungsänderung zur Versammlungsstätte mit bis zum max. 1.000 Besuchern
Kostenaufstellung

Ifd. Nr.	Gewerk/Bezeichnung	Datum	Kosten der Baumaßnahme
			Betrag einschl. MwSt.
1	Versand Vergabeunterlagen Metall- u. Verglasungsarbeiten, Fa. Deutsches Ausschreibungsblatt GmbH	16.05.2017	169,92 €
2	Genehmigungsgebühren, Teilbaugenehmigung, Kreis Coesfeld	30.05.2017	375,00 €
3	Versand Vergabeunterlagen Abbruch- u. Maurerarbeiten, Fa. Deutsches Ausschreibungsblatt GmbH	12.06.2017	112,31 €
4	Hebebühne Hiro 450, 1. Abschlagsrechnung Fa. Hiro Lift Hillenkötter + Ronsieck GmbH	28.06.2017	4.730,75 €
5	Versand Vergabeunterlagen Holzprallschutz, Fa. Deutsches Ausschreibungsblatt GmbH	30.06.2017	58,55 €
6	Versand Vergabeunterlagen Einbauelemente, Fa. Deutsches Ausschreibungsblatt GmbH	30.06.2017	61,40 €
7	Erstellung der Architektenunterlagen, 1. Abschlagsrechnung, Fa. Architekturbüro Hidding & Schwanekamp GbR	07.07.2017	4.227,36 €
8	Schalltechnische Untersuchung, Schlussrechnung, Fa. Wenker & Gesing GmbH	20.07.2017	4.462,50 €
9	Erstellung der Statikunterlagen, Schlussrechnung, Fa. Ing.-Büro Adrian Volmer	03.08.2017	670,78 €
10	Einbauelemente, 1. Abschlagsrechnung, Fa. VHB W. Pfalzer und H. Vogt GmbH & Co. KG	09.08.2017	42.544,17 €
11	Heizung Sanitär, Schlussrechnung, Fa. Wilkes, Heizung & Sanitär	10.08.2017	1.334,60 €
12	Maurer- und Abbrucharbeiten, 1. Abschlagsrechnung Fa. O. David Hochbautechnik	12.08.2017	17.850,00 €
13	Einbauelemente, 2. Abschlagsrechnung, Fa. VHB W. Pfalzer und H. Vogt GmbH & Co. KG	16.08.2017	14.508,19 €
14	Metallbau- u. Verglasungsarbeiten, Schlussrechnung, Fa. B&S Metallbau GmbH	16.08.2017	40.524,26 €
15	Erneuerung Prallschutz, 1. Abschlagsrechnung, Fa. Top-Sport GmbH	28.08.2017	11.172,80 €
16	Erstellung der Prüfstatikunterlagen, Schlussrechnung, Fa. Dipl.-Ing. W. Henneker & J. Hoffschlag	31.08.2017	285,60 €
17	Blitzschutzarbeiten, Schlussrechnung Fa. Heuer und Löbel GmbH	04.09.2017	1.880,94 €
18	Erneuerung Prallschutz, 2. Abschlagsrechnung, Fa. Top-Sport GmbH	11.09.2017	23.488,39 €
19	Hebebühne Hiro 450, Schlussrechnung Fa. Hiro Lift Hillenkötter + Ronsieck GmbH	22.09.2017	11.037,25 €
20	Erneuerung Prallschutz, Schlussrechnung, Fa. Top-Sport GmbH	10.10.2017	4.726,73 €
21	Elektroarbeiten, Schlussrechnung Fa. Elektro Homann - Espelkott GmbH	31.10.2017	2.743,56 €
22	Genehmigungsgebühren, Baugenehmigung, Kreis Coesfeld	08.03.2018	1.950,00 €
23	Beschilderung n. Brandschutzvorgaben, MKW Brandschutztechnik	20.03.2018	121,85 €
24	Schlusssr. Einbauelemente, VHB W. Pfalzer u. H. Vogt GmbH & Co.KG	31.12.2017/	11.125,24 €
25	Steckdosenverteiler Geräteraum u. Montage Beleuchtung Eingangsbereich, Homann-Espelkott GmbH Elektro	18.08.2018	2.928,85 €
26	Mülleimer Wandmontage, Resorti GmbH & Co.KG	17.08.2018	4.641,00 €
27	Erneuerung von 2 Dachfenstern, A. Elsbecker GmbH	18.10.2018	3.353,78 €
28	Erweiterung/Anschluss Notlichtüberwachung, Homann-Espelkott GmbH Elektro	31.08.2018	758,73 €
29	Rauchabzugsjalousien, Colt International GmbH	12.02.2019	4.242,35 €
30	Montage neuer Rauchabzugsanlagen, J. Fincke Bedachungen	06.03.2019	4.542,92 €
31	Erstellung Anschluss f. neue RWA -Klappen, Feuerschutz Bockel	23.04.2019	991,75 €

Zweifachsporthalle, Droste Hülshoff-Weg 20, 48720 Rosendahl
 Nutzungsänderung zur Versammlungsstätte mit bis zum max. 1.000 Besuchern
 Kostenaufstellung

Ifd. Nr.	Gewerk/Bezeichnung	Datum	Kosten der Baumaßnahme
			Betrag einschl. MwSt.
32	Herstellung einer Holzverkleidung an Dachflächenfenstern, David - Hochbautechnik -	07.06.2019	1.021,02 €
33	Belüftung RWA-Anlage/Erweiterung der Steuerung, Feuerschutz Bockel	06.06.2019	1.379,15 €
34	Anschluss CO-Messgeräte u. Raumlüfter Batterieraum, Homann-Espelkott GmbH Elektro	21.06.2019	2.025,33 €
35	Abstreifen Linoleum-Oberbodenbelag, EUROP Sportboden GmbH	24.07.2019	5.178,87 €
36	2. Teilrechnung f. Hallenbodenarb, EUROP Sportboden GmbH	07.08.2019	39.874,88 €
37	Schlussrechnung Ern. Oberbodenbelag, EUROP Sportboden GmbH	23.08.2019	24.047,71 €
38	Brandmeldeanlage, Online NetCom Systemhaus	12.08.2020	53.559,65 €

Summe € einschl. MwSt.

348.708,14